

ANEXO VI: CARTA GANTT PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	
A1	X																								
A2		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX												
A3		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX																	
A4		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
A5														XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
A6														X											
A7																								X	

A: actividad

M: mes, se considera el mes de Abril de 1999 como M1

Las actividades 3 y 5 tendrán dos semanas de duración, pero se indican los tiempos que, aproximadamente, se necesitan para su organización.