

PLAN DE ACTIVIDADES (rev. 2/11/98)

ARCAL XLII: RED REGIONAL DE INFORMACION EN EL AREA NUCLEAR

Año 1999

No. Orden	ACTIVIDAD	LUGAR/ INSTITUCION	FECHA/ DURACION	PARTICIPANTES	COSTOS (US\$)	
					OIEA	PAIS
1	Primera Reunión de Coordinadores de Proyecto	Argentina	Abril 19-23	15 Países	40.000	3.300
2	Primer Taller Regional de Capacitación para Actualización de Personal de las UI	Venezuela	Noviembre 2 semanas	15 Países 3 Expertos	60.000	10.000
3	Suministro de Equipos, etc.	Todos los países	Todo el año	Todos los países	95.000	-
4	Obtención de Documentos, con compensación de gastos, acceso a sistemas de búsquedas de información	Todos los países	Todo el año	Todos los países	15.000	15.000
5	Actualización de Bases de Datos	Todos los Países	Todo el año	Todos los Países	-	13.000

[CdP1] Comentario:

Año 2000

No. Orden	ACTIVIDAD	LUGAR/ INSTITUCION	FECHA/ DURAC.	PARTICIPANTES	COSTOS (US\$)	
					OIES	PAIS
1	Segundo Taller Regional de Capacitación para Actualización de Personal de las UI	Cuba	2do. Semestre	15 Países 1 Experto OIEA 1 Experto Región	60.000	13.000
2	Elaboración y Difusión de los Productos Elaborados	Todos los países	Todo el año	Todos los países	5.000	10.000
3	Obtención de documentos con compensación de gastos	Todos los países	Todo el año	Todos los países	15.000	15.000
4	Actualización de las Bases de Datos	Todos los países	Todo el año	Todos los países	-	6.000
5	Reunión Final de Coordinadores de Proyecto	Brasil	noviembre 1 semana	15 países	40.000	3.300
6	Suministro de equipos y material de apoyo	Todos los países	Todo el año	Todos los países	-	-

PRESUPUESTO TOTAL

AÑO	EXPERTOS	M/H	ACTIVIDADES DE GRUPO	M/H	EQUIPO	CAPACITACION	MICELANEAS	TOTAL
1999	-	-	40.000		95.000	60.000	15.000	210.000
2000			40.000		28.000	60.000	20.000	148.000